



RAPORT ACTIVITATE

În cadrul proiectului **ONCOPREV-** “Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al **cancerului de col uterin**”, derulat de Institutul Regional de Oncologie din Iași (IRO) și Fundația Enable România în județele Iași, în **Regiunea Nord Est (județele Vaslui, Bacău, Botoșani, Neamț și Suceava)**, de la începutul proiectului (2021) și până la data de 30.06.2023, au fost testate **29.188** de femei.

De la începutul anului și până la data de **30.06.2023**, **8.241** de femei au beneficiat de testare **GRATUITĂ** la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din Iași, la cele două Unități Mobile de Screening care se deplasează în Regiunea de Nord-Est și în Unitățile medicale afiliate programului (Spitalul Județean Urgență Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Suceava, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Elena Doamna Iași, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Cuza-Vodă Iași și Spitalul Târgu Frumos).

Dintre femeile testate până în prezent un număr de 741 au rezultat pozitiv la testările HPV/Babeș Papanicolaou, 143 au continuat investigațiile la noi prin efectuarea colposcopiei, 47 au avut nevoie de conizație iar 16 au fost confirmate cu cancer.

Programul se adresează tuturor femeilor asigurate sau neasigurate, doar în baza cărții de identitate (fără trimitere de la medicul de familie sau card de sănătate)!

Beneficiare:

1. Populația feminină în vârstă de **25-64 ani** , care îndeplinește următoarele condiții:

- 1.1 indiferent de statutul de asigurat al femeii;
- 1.2 care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
- 1.3 asimptomatice;
- 1.4 fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

2. Nu sunt eligibile femeile care:

- 2.1 prezintă absența congenitală a colului uterin;
- 2.2 prezintă histerectomie totală pentru afecțiuni benigne;
- 2.3 au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
- 2.4 au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.

Conform Raportului tehnic nr 13, validat de O.I.R. situația globală se prezintă în felul următor:

Perioada: 22.07.2020-31.03.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sanatate din programele regionale de prevenire, depistare precoce, diagnostic si tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin				
A 1.1. Desfasurarea actiunilor aferente achizitionarii echipamentelor si aparaturii	Aparatura medicala ce va fi utilizata in	Aparatura medicala ce va fi utilizata in cadrul centrului de prevenire, depistare precoce,	100%	Finalizat

Perioada: 22.07.2020-31.03.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
medicale necesare derularii activitatilor/ sub-activitatilor de screening (Babes Papanicolau/HPV) al cancerului de col uterin, precum si a celor necesare infiintarii si functionarii centrelor de preventie a cancerului	cadrul centrului de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin	diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin = 1		
A 1.2. Activitati de identificare grup tinta si de acordare de sprijin	Femei selectate = 170.100	Femei selectate = 25720	15.12%	In curs
A 1.3. Derularea screeningului primar prin testare Babes-Papanicolau si testare HPV in regim pilot in vederea depistarii leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin	Femei testate = 170.100	Femei testate = 25864	15.20%	In curs
A 1.4. Realizarea triajului citologic la femeile identificate cu teste HPV pozitive la screening-ul primar si depistarea precoce a infectiei cu HPV la femeile identificate cu teste Babes –Papanicolau pozitive la screening-ul primar	Femei testate = 3572	Femei testate = 1685	47.17%	In curs
A 1.5. Diagnosticul si tratamentul precoce al	Diagnosticarea leziunilor	Diagnosticarea leziunilor displazice ale colului uterin = 2	0.08% 0.03%	

Date de contact

Otilia Honciuc-Expert informare si consiliere centru preventie
Institutul Regional de Oncologie Iasi,
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4,
Telefon mobil: 0745/296.296
Email: uncoprev@iroiasi.ro

Perioada: 22.07.2020-31.03.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
leziunilor displazice ale colului uterin si reevaluarea periodica (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate in programe de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin	displazice ale colului uterin = 2381 femei Colposcopia = 5103 femei	femei Colposcopia = 2 femei		In curs
A 1.6. Tratamentul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin a pacientelor tratate pentru leziuni depistate in programe de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin (Chiuretaj cu biopsia de col uterin)	Interventii chirurgicale = 2550	Interventii chirurgicale = 0	0%	Neinceput
A 1.7. Sprijinirea grupului tinta, in special a pacientilor diagnosticati in programul de screening in vederea determinarii eficacitatii masurilor intreprinse si ajustarii acestora, dupa nevoi (ex. peer-to-peer suport, consiliere psihologica si alte servicii adaptate si necesare etc.)	Femei consiliate = 91000	Femei consiliate = 1586	1.74%	In curs

Date de contact

Otilia Honciuc-Expert informare si consiliere centru preventie
Institutul Regional de Oncologie Iasi,
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4,
Telefon mobil: 0745/296.296
Email: uncoprev@iroiasi.ro

Partener

Perioada: 22.07.2020-31.03.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A 1.8. Sprijin pentru înființarea și funcționarea centrelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin (ex. cheltuieli cu personal, cheltuieli de administratie, cheltuieli de tip FEDR, etc.).	Centru functional = 1	Centru functional = 0	80%	In curs
Activitatea A 2: Activitati de informare, educare, constientizare a grupului tinta al serviciilor de screening al cancerului de col				
A 2.1. Informarea persoanelor interesate cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului - organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței serviciilor de screening pentru cancerul de col, cu privire la beneficiile oferite prin intermediul proiectului.	Persoane informate = 170100	Persoane informate = 108560	63.82%	In curs
Activitatea A 3: Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal				
A 3.1. Menținerea unei evidente a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal	Procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter	Procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal = 1	100%	Neinceput

Perioada: 22.07.2020-31.03.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	personal = 1			
Activitatea A4 Asigurarea managementului proiectului				
A4.1 Asigurarea managementului proiectului	- Plan general de management = 1 - Metodologie de implementare a activitatilor = 1 - Comitet de monitorizare = 1	- Plan general de management = 1 - Metodologie de implementare a activitatilor = 1 - Comitet de monitorizare = 1	75%	In curs
Activitatea A 5: Implementarea activitatilor partenerului din proiect				
A 5.1. Implementarea activitatilor partenerului P1	- Femei identificate / selectate = 170100 - Femei consiliate = 91000 - Persoane informate = 170100	= femei identificate / selectate / 25864 realizat = femei consiliate / 1586 realizat = persoane informate/ 108560 realizat	15.20% 14.75% 1.74% 63.82%	In curs
Activitatea A6. Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de costuri reale				
A 6.1: Asigurarea suportului financiar, juridic si	- Plan de achizitii de	- Plan de achizitii de servicii, echipamente si bunuri = 1	100%	

Perioada: 22.07.2020-31.03.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
administrativ și a vizibilității proiectului necesar implementării	servicii, echipamente și bunuri = 1 - Conferința de lansare proiect, 50 persoane participante, 50 de pachete promotionale distribuite = 1 - Afis la sediul de implementare a proiectului = 1 - Conferința de finalizare proiect, 100 persoane participante, 100 de pachete promotionale distribuite = 1	- Conferința de lansare proiect, 50 persoane participante, 50 de pachete promotionale distribuite = 1 - Afis la sediul de implementare a proiectului = 1 - Conferința de finalizare proiect, 100 persoane participante, 100 de pachete promotionale distribuite = 0	100% 100% 0%	In curs

Date de contact

Otilia Honciuc-Expert informare și consiliere centru prevenire
 Institutul Regional de Oncologie Iași,
 Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4,
 Telefon mobil: 0745/296.296
 Email: oncoprev@iroiasi.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

In cadrul rețelei Institutului Regional de Oncologie Iași avem următorii furnizori de servicii medicale:

JUDET	DENUMIRE UNITATE SANITARA	DATE DE CONTACT
IASI	SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE CUZA-VODA	<u>0232 213 000</u>
	SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ELENA-DOAMNA	<u>0232 210 390</u>
	SPITALUL TARGU FRUMOS	<u>0232 710 845</u>
	SMU PASCANI	<u>0232 763 600</u>
VASLUI	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI	0235 312 120
SUCEAVA	SPITALUL JUDETEAN SUCEAVA	<u>0230 222 098</u>

Date de contact

Otilia Honciuc-Expert informare si consiliere centru preventie

Institutul Regional de Oncologie Iași,
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4,
Telefon mobil: 0745/296.296

Email: oncoprev@iroiasi.ro



Partener





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Programările pentru testare GRATUITĂ se pot face la CENTRUL DE SCREENING SI DIAGNOSTIC IN BOLI ONCOLOGICE – STR SARARIE NR 177A-IAȘI - telefon 0745/296.296 sau pe email:oncoprev@iroiasi.ro



Solicitările de programări pentru deplasarea Unității noastre mobile, pentru testare GRATUITĂ în județele Iași, Vaslui, Bacău, Botoșani, Neamț și Suceava, se pot face la același număr de telefon 0745/296.296 sau pe email:oncoprev@iroiasi.ro



Date de contact
Otilia Honciuc-Expert informare si consiliere
centru preventie
Institutul Regional de Oncologie Iași,
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4,
Telefon mobil: 0745/296.296
Email: oncoprev@iroiasi.ro



Partener

